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PROHLÁŠENÍ ČESKÉ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ KE ZŘÍCENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ 

A CYKLISTY V PRAZE-TROJI (Zkrácený text – celé znění na webu CACE) 

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE, www.cace.cz) vydává k události následující prohlášení: 

1. Nejde o izolovaný incident. Došlo ke zřícení rozestavěného mostu na trať ve Studénce, zřícení 

neodborně demolovaného mostu ve Vilémově, sesuvu na dokončené, ale neprovozované dálnici D8, 

zřícení střechy novostavby sportovní haly v České Třebové a dalším incidentům. To ukazuje na 

systémové problémy v oboru, které je třeba naléhavě řešit. 

2. Stále narůstající dluh v údržbě mostů. Odborná mostařská veřejnost mnoho let důrazně upozorňuje 

na narůstající dluh v údržbě mostů. Bohužel bez odezvy. Tuto situaci však nelze řešit bez rozhodné 

politické podpory. Problém s údržbou mostů a dopravních staveb obecně není jen u nás, řeší se také 

v Německu nebo USA. Tamní vlády si ale uvědomují a veřejně deklarují, že dopravní infrastruktura je 

páteří ekonomiky i obranyschopnosti státu. Proto tam má řešení jasnou politickou prioritu a podporu. 

3. Způsob informování o takových nešťastných událostech ukazuje základní nejasnosti u médií 

i veřejnosti o stranách výstavby. Na výstavbě se vždy podílí: investor (připravuje záměr, územní 

a majetkové řízení, zadává přípravu dokumentace a provedení stavby); projektant (vymyslí a navrhne 

konstrukci v projektové dokumentaci; dodavatel stavby (provede stavbu); stavební dozor (dohlíží na 

provádění); správce/provozovatel (stavbu provozuje a udržuje ji); stav provozované stavby zkoumá 

a hodnotí diagnostika stavebních konstrukcí. 

4. Kapacity investorů a provozovatelů/správců infrastruktury jsou nedostatečné a trpí nízkou 

odborností personálu. Kontrolní činnosti, které provádějí ze zákona, jsou často nedostatečně 

financované a jejich mnohdy velmi nepříjemné výsledky bývají bagatelizovány. Statisticky doložitelná 

fakta ukazují, že stav našich mostů je stále horší a horší. Tzn. že údržba mostů buď není dostatečně 

financována, nebo je prováděna pozdě, neodborně, anebo mosty spravují lidé, kteří nejsou odborníky. 

Dopravní infrastruktura (nejen u nás) stárne a objektivně se situace s hrubě a dlouhodobě zanedbávanou 

údržbou stává stále závažnější. Jednorázové akce, např. kontrola všech mostů v Praze, nic neřeší. 

5. Nízké ceny inženýrských služeb a soutěžení zakázek s důrazem na cenu přináší dlouhodobý úpadek 

oboru inženýrských konzultačních služeb, snižování kvality a ve svém důsledku ohrožují bezpečnost 

veřejnosti. Nízké oceňování vysoce odborné práce vede k odchodům zkušených pracovníků mimo obor, 

existenčním problémům projektových organizací a obecně k nezájmu o technické studium. 

Nedostatečně odborný personál státních a investorských organizací není opakovaně schopen posoudit 

náklady staveb, kvalitu jejich provedení ani kvalitu a přiměřenost cen inženýrských konzultačních 

služeb. Na tyto skutečnosti CACE dlouhodobě upozorňuje. 

6. Systém nezávislé kontroly projektů. CACE již několik let usiluje o zavedení systému nezávislé 

kontroly kvality projektů. Takový systém je obvyklý, úspěšně a dlouhodobě užívaný ve všech vyspělých 

zemích. Příkladem může být příslušná norma užívaná pro takové činnosti ve Velké Británii. 

7. Řízení oboru stavebnictví je roztříštěno mezi řadu ministerstev a trpí i po zavedení zákona o státní 

službě personálními nedostatky, nízkou odbornou úrovní a nedostatečnou praxí pracovníků. Je třeba 

zásadní koncepční změny a zavedení opravdu metodického řízení. Patrně si to vyžádá i změny 

kompetencí jednotlivých ministerstev. Komplikovaná legislativa zdržuje přípravu staveb a umožňuje 

účinně blokovat potřebné stavby. Dopravní síť zůstává na četných místech přetížená a ne zcela funkční. 

8. Očekávání od nové vlády. Asociace CACE i širší odborná veřejnost očekávají, že nová vláda uchopí 

veřejné investování a výstavbu pevně, koncepčně a promyšleně. Je nezbytné dostat veřejné investování 

v oblasti výstavby na úroveň standardní ve vyspělých zemích. Investice a jejich přípravu nelze 

nakupovat za podnákladové ceny. Systém musí vést zadavatele, aby s péčí dobrého hospodáře hodnotil 

veřejné investice vždy celkově, dlouhodobě a s ohledem na veřejný zájem, tedy zvažoval jejich náklady 

za celou dobu životnosti (Life Cycle Cost – LCC). Investice podmiňují ekonomický růst země a finance 

vložené do dopravní infrastruktury vykazují výrazný multiplikační efekt. 

Závěr 

Stavebnictví a zejména výstavba dopravních staveb i staveb občanské vybavenosti je nejednoduchý 

a velmi obtížný proces, který s sebou přináší nevyhnutelně i chyby. Je však třeba zásadně upravit 

a zdokonalit systém přípravy, návrhu a realizace staveb i jejich údržby tak, aby bylo minimalizováno 

riziko možnosti výskytu hrubé chyby s fatálními následky. 
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