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Financovani dopravni infrastruktury

v letech 2001 - 2018
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ProcC potrebujeme strategii?

Vliv staveb dopravni infrastruktury na okoli/verejnost

>
>

Financéni, casova a technicka narocénost staveb

Velké objemy zemnich praci a presuny hmot — prasnost, hluk,
znecisténi, narust dopravy

Napojeni na stavajici infrastrukturu — vyluky, uzavirky, omezeni
provozu, bezpecnostni rizika

Nizka publicita budouciho resSeni — pochybnosti, neduvéru,

pesimisticky pohled na prinos staveb




SFDI — finan¢ni manazer

» Koordinuje a stabilizuje objemy finan€énich prostredku

pro stavby DI

» Je schopen pruzne reagovat na aktualni vyvoj
jednotlivych projekti

» Zprostredkujici subjekt OPD na zakladée dohody s MD
= Predfinancovani a spolufinancovani vydajt

= Kontroly a supervize

» Efektivni vynakladani finan€nich prostredku




SPOLECNA STRATEGIE PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
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dopravni infrastruktura =
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SpolecCna strategie pro dopravni infrastrukturu

1.
2.
3.
4,
S.
6.
7.

Standardizace smluv - FIDIC

Pravidla cenotvorby, projekt. pripravy a rizeni
Soutézeni na kvalitu a odpovédné zadavani
Predchazeni sporum a jejich efektivni reseni
BIM

Spoluprace, prace s lidmi a hledani lidru

Otevrena mezirezortni komunikace
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1. Standardizace smiuv - FIDI

Méreny kontrakt Design-Build kontrakt

Fédération Intemationale des Ingénieurs-Consells
FRDIC "ol Federation of Gonsuting. Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Intemacional de Ingenieros Consultores

FIDIC
Smluvni podminky pro
VYSTAVBU DODAVKU TECHNOLOGICKYCH P o
POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH OBJEDNATELEM ZARIZEN A PROJEKTOVANI-VYSTAVBU SN 4 y PrY e
i ) ELEKTRO- A STROUNE-TECHNOLOGIGKEHO DiLA STAHBY HE"&'HD &=
OBECNE PODMINKY A POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH ZHOTOVITELEM
ROZSAHU

POMUCKA PRO PRIPRAVU ZVLASTNICH PODMINEK
VZORY DOPISU NABIDKY, SMLOUVY O DILO
A DOHODY O ROZHODOVANI SPORU

Vzorova smiouva
o poskytnuti sluzeb mezi objednatelam
a konzultantam

FIRST EDITION 1999

sfdi
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1. Standardizace smiuv - FIDIC

Bila kniha
Smluvni podminky pro projektoveé a inzenyrskeé sluzby

. expertni preklad / lokalizace aktualné platné verze textu Bilé knihy v navaznosti
na predchozi preklady smluvnich podminek FIDIC, vCetné zajiSténi projednani
s odbornou verejnosti formou spoluprace s pracovni skupinou zrizenou pro ucely
prekladu a zajisténi procesu pripominkovani

. MD vyzvalo k nominaci do pracovni skupiny pro vytvoreni ZOP Bilé knihy
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2. Jasna pravidla cenotvorby, projektove pripravy a rizeni

Postup pripravy stavby |

projektu
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2. Jasna pravidla cenotvorby, projektove pripravy a rizeni

Bylo jiz zpracovano a je schvaleno Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopraw

iy Statni fond dODraVM 8 ‘ Sfd' WA ministerstvo o ‘ sfdl A N o sfdl W winisterstvo dopravy
infrastruktury Pria— o samronsomn O sanrom oo

Rezortni metodikal Metodika Metodika Metodika

PRO HODNOCENi EKONOMICKE PRO SPRAVU ZMEN DILA (VARIACI) PRO CASOVE RIZENI PRO OVEROVANI A KVANTIFIKACI
EFEKTIVNOSTI PROJEKTU U STAVEBNICH ZAKAZEK U STAVEBNICH ZAKAZEK FINANGNICH NAROKU
DOPRAVNiCH STAVEB FI:AR:::I‘EJA"YCY")\ZIER\?ZZ:m“:ﬁ:gﬁlﬁnivmm VCMHINZEA'I((:;DEI: PODLE SMLUVNICH PODMINEK FIDIC

P (1. VYDANI, LEDEN 2018)
(1. VYDANI, LEDEN 2018)
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2. Jasna pravidla projektove pripravy a rizeni

L]
O Sfdl WA winisterstvo dopravy
O STATNI FOND DOPRAVNI
NFRASTRUKTURY

Metodika

PRO SPRAVU ZMEN DILA (VARIACI)
U STAVEBNICH ZAKAZEK

FINANCOVANYCH Z ROZPOCTU SFDI PODLE SMLUVNICH PODMINEK FIDIC
(CERVENE KNIHY) VE VZTAHU K UPRAVE ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK

(1. VYDANI, LEDEN 2018)

L ]
O Sfdl ‘ Ministerstvo dopravy
INFRASTAUKTURY

Metodika

PRO CASOVE RIZENi
U STAVEBNICH ZAKAZEK

PODLE SMLUVNICH PODMINEK FIDIC
(1. VYDANI, LEDEN 2018)

Resi postupy pro zmény nebo variace vzniklé
v prubéhu vystavby a v souladu se zakonem o
ZVZ a smluvnimi podminkami podle vzoru
FIDIC;

Projednana s MMR z pohledu ZZvVz, MV -

zverejnovaniv registru.

Slouzi jako navod pro zhotovitele i spravce
stavby k dosazeni odpovidajici podoby
harmonogramu.

Zavadi standardizované postupy sestavovani

harmonogramu a jeho aktualizace .

8 sfdi
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2. Jasna pravidla projektove pripravy a rizeni

‘ Ministerstvo dopravy

sfdi

STATHI FOMD DOPRAVHI
INFRASTRLKTURY

S

Metodika

PRO OVEROVANI A KVANTIFIKACI
FINANCNICH NAROKU

Metodika limituje odpovédnost objednatele
pfi Fadném vykonu ukold spravce stavby.

Metodikou je limitovana doba trvani naroku
zhotovitele stanovenim reakéni doby zhotovitele, a
tim je také limitovana odpovédnost objednatele —
reakéni doba zhotovitele 112 dn0 je stanovena
modelaci moZnych |hat na zadkladé jednotlivych
ustanoveni Smluvnich podminek FIDIC, reakéni doba
stanovuje c¢asovy Usek, po ktery neni zhotovitel
schopen pruiné reagovat a adekvatné pracovat
s vyrobnimi prostredky.

Exaktné definuje moznosti vycCisleni vyse
narokl na dodatecné platby pfi zpozdéni
nebo preruseni doby vystavby z dlivodu

odpovédnostniho zavazku objednatele.

Jsou pouzity tfi zakladni metody pro kvantifikaci

1. Metoda prokazovani skutecnych naklad{
prostymi doklady

2. Matematické modelovani skute¢nych nakladd

3. Kalkulace formou standardizovaného vzorce

Metodika kombinuje tyto zplsoby a zaroven pro
odUvodnéné pripady pripousti alternativu v
podobé souhrnné agregace do jednoho
kalkulaéniho modelu.

STATNI FOND DOPRAVNI
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2. Jasna pravidla projektove pripravy a rizeni

‘,‘, Ministerstva dopravy
9 p

INFRASTRUKTURY

°
‘ ‘ Sfdl ‘ Ministerstva dopravy O
o STATNI FOND DOPRAVN( 9 4 o

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTUI

METODIKA MERENI ...
@ METODIKA PRO ZLEPSENI DILA

pro ucely Clanku 12 Cervené knihy FIDIC (Value Engineering)

Budou predlozeny na Ministerstvo dopravy k projednani a ke schvaleni

Méreni je zplisob urceni ceny Podle ZZVZ Ize zlepSeni dila provést
Metodika urcuje pravidla od stanoveni vyméry v ramci tzv. zmény de minimis podle § 222
poloZek az po jeji méfeni v prlibéhu realizace a odst.4 nebo podle § 222 odst. 7 jako zamény
naslednou fakturaci polozek.

Garant SZDC Vzory FIDIC predpokladaji moznost dilo

zlepsSovat v priibéhu realizace v pod-cl. 13.2.

8 sfdi
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3. Soutezeni na kvalitu a odpovedné zadavani

Hodnotici kritéria

8 Sfdi . W winisterstvo dopravy L. o . .. .

AR I Kritéria odborné urovné a pripravenosti
dodavatele

Metodika Il.  Kritéria technické Grovné nabizeného plnéni

PRO HODNOCENI NABIDEK a podminky plnéni

PODLE EKONOMICKE VYHODNOSTI )

PRO STAVEBNI PRACE A SLUZBY lll. Cenové aspekty

(Prozatimni verze 2018)

o Prozatimni verze 2018
o Schvalena CK MD dne 29. 5. 2018
o Doporuéeno vyuziti pro pilotni projekty
o Po ovéreni v ramci praktického vyuziti
bude metodika uzaviena do definitivni verze
o Vybér pilotnich projekti ponechan na

RSD, SZDC, RVC s Sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
14 INFRASTRUKTURY




3. Soutezeni na kvalitu a odpovedné zadavani

.
Sfd I ‘ Ministerstvo dopravy
INFRASTRUATURY

Metodika

PRO POSOUZENI MIMORADNE NiZKE
NABIDKOVE CENY

(1. VYDANI, 2018)

Kritéria pro identifikaci podezieni na MNNC

l. Porovnani nabidek tcastnikt se 70%
predpokladané ceny

Il. porovnani nabidky s nezbytnymi
minimalnimi naklady stavby (naklady na
material, mzdy a pohonné hmoty strojti)

Dalsi postup

lll. Dotazovani a posouzeni odpovédi

IV. Rozhodnuti o vylouceni/ponechani nabidky

o 1. vydani 2018
o Schvalena CK MD dne 29. 5. 2018
o Vychazi ze zkusenosti a praxe posuzovani

pfi éinnosti hodnoticich komisi RSD

8 sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

15




4. Pfredchazeni sporum a jejich efektivni reSeni

9 |sfdi. . ot o Cilem metodiky je popsat zakladni odpovédnosti
B (prdva a povinnosti) jednotlivych c¢lend tymu
Metodika Spravce stavby prostrednictvim demonstrativnich
PRO TYM SPRAVCE STAVBY vy€td ¢innosti v navaznosti na smluvni podminky

FIDIC.

(Prozatimni verze 2018)

Metodika slouzi zadavatelim, jako obecny navod
pro vypracovani jejich internich pravidel a

smernic.

Pfipravena RSD
23.10.2018 schvalena MD

sfdi
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5. Technickeé predpisy a metodiky BIM

8iafd 27T i e

RASTRUKTURY frr oo commens S sfd i Q\Mmmm dopravy
i - CNE = REDI NAVRH PLANU REALIZACE BIM
S sﬂsgg;% - SPOLECNE DATOVE PROSTREDI METODIKA BIM PROTOKOLU
Common Data Environment (CDE) pro smluvni standard FIDIC a1r Exe‘(:"tim Plan:= BEP
, unor 2018)
Koncept navrhu (Unor 2018) (Gnor 2018)
DATOVY

STANDARD

terminologie,
architektura a priklad

-

[ ]
' ‘ KONCEPCE o sfd |

B' 2 O 2 2 o STATNI FOND DOPRAVNI
1 7 INFRASTRUKTURY




Schéma éinnosti Rady pro BIM a Technického redakéniho tymu

. vinisterstuo dopravy

R

S

Rezortni schvalovaci proces

sfdi

ETATHI FOND SOPRAH]
HERAHUKI Uk

f

Rada pro BIM ziizena SFDI

sfdi &

MINISTERSTVO

éwnisterswe dopravy o

STATHI ECHT SRR AU

CESKA
Lé]:qﬁ AGENTURA PRO
HEHAE1 ALK LK PRUMYSLU A OBCHDDU STANDARDIZAC!

SVAZ PODNIKATELD

E STAVEBNICTVI V (R

SDRUZENI

PRO VYSTAVBU
SILNIC

I

Technicky redakcni tym

Sekce ze zastupcl podnikatelske sféry

Sekce ze zastupct statni spravy a investorskych organizaci

- ...‘.1 - SDRUZENI 0 0 N i isterty H ) =
= P : P Y &Mmmanha dopravy o Sfd' A q g7
vss‘?:! ‘:Eu;"r:::ﬂ%?:n H:?&Yg SR . ‘E’ BIM ‘ O Coe Triharai A ety L-——-I ST a
LJ Ndvrh metodik/technickych pfedpist — navrh vypofadani pfipominek |..|

Datovy standard, CDE - Spole¢né datové prosttedi, BIM protokol a BEP

18
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6. a 7. Spoluprace a oteviena komunikace

Spoluprace, prace s lidmi a hledani leaderu

« Hledani talentd v oblasti DI

« Vzdélavani a podpora pracovniku

«  Spoluprace v pracovnich skupinach a s odbornymi asociacemi a

svazy

*  Spoluprace se vzdélavacimi vyzkumnymi institucemi
Oteviena mezirezortni komunikace

pri vytvareni legislativniho prostredi (PSP CR, MD, MF, MPO, MMR,

MZP, ...)

sfdi
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Metodiky pro prijemce prostiedki — www.sfdi.cz

.

‘ . Sf l Zakladni Povinné Pravidla, BIM Informacni Kariéra

O Gt 2 informace 2Zvefejfiované metodiky a modelovani
NFAA informace ceniky staveb

INFRASTF

e

Poskytovani
prispévku

Rozpocet Dalniéni kupény

PRAVIDLA, METODIKY A CENIKY

e Pravidla pro financovani z rozpotu Statniho fondu dopravni infrastruktury
e Pravidia financovani 2 minulych lef

o Conovicaanize

e Metodiky

Aktuality na Vas email: : & NE Ministerstvo dopravy
Evrapsha struklursini a imestini fordy Statni fond dopra\mi

Opstotl pogrenn S infrastruktury

Aktuality pro vefejnost a média | Aktuality pro pfijemce
Prohlaeni o piistupnosti | Mapa stranek

Loaa a soubory ke stajeni | GDPR @
© Statnl fond dopravni infrastruktury s |

STATNI FOND DOPRAVNI
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Dekuji za pozornost

ivo.vykydal@sfdi.cz www.sfdi.cz

STABILNi PARTNER PRO FINANCOVANI i
DOPRAVNI INFRASTRUKTURY s | Sfdl




